

Contents

变更总结（2026-03-05 至 2026-03-22）1

整体数据1

核心理程碑2

1. 管理后台功能完善2

2. 客户端优化3

3. 员工端优化3

4. Docker 化部署4

5. 数据库 Schema 重构（v4.0）4

6. MSSQL → PostgreSQL 迁移完成4

7. 测试基础设施成熟4

技术改进5

代码质量5

架构优化5

DevOps5

数据对比5

功能完整度6

管理后台（fengyu-admin）6

员工端（fengyu-staff）6

客户端（fengyu-client）6

关键 Bug 修复6

管理后台6

员工端6

客户端7

已知遗留7

关键成就7

相关文档7

变更总结（2026-03-05 至 2026-03-22）

文档日期: 2026-03-22 变更周期: 2026-03-05 至 2026-03-22（17 天） 变更范围: 管理后台 + 员工端小程序 + 客户端小程序 + 数据库

整体数据

- 总提交数: 281 个
- 新功能: 86 个
- 重构优化: 67 个
- Bug 修复: 12 个
- 测试: 17 个
- 时间分布:
 - 3 月 5-10 日: 16 个提交
 - 3 月 10-15 日: 191 个提交（高峰期）
 - 3 月 15-22 日: 75 个提交

核心里程碑

1. 管理后台功能完善

时间: 3 月 15-22 日

1.1 优惠券系统（完整功能） Schema: coupons 表扩展（发放/核销/统计字段）

Server Actions: – 发放优惠券 – 核销优惠券（修复外键约束：移至订单插入之后） – 统计查询 – 详情页增强

页面: – 优惠券详情页 – 发放记录 – 核销验证

相关提交: – feat(admin): 优惠券详情页与 actions – feat(admin): 优惠券发放/核销/统计 actions 与详情页增强 – fix(admin): 优惠券核销移至订单插入之后以满足外键约束

1.2 服务提成管理 Schema: service_orders 新增提成字段

Server Actions: – 提成计算 – 分配管理 – 统计查询

页面: – 提成详情页 – 分配管理 – 提成统计

相关提交: – feat(db): 服务单 schema 新增提成相关字段及迁移 – feat(admin): 服务提成管理功能 – feat(admin): 服务提成详情页与路由

1.3 UI 重构与优化 订单模块: – 列表筛选增强（6 维筛选） – 开单页优化 – 分配详情页重构

商品模块: – 分类级联选择器 – 创建/详情/列表页重构

员工模块: – 列表页简化 – 组织树排除部门节点 – 权限管理页面重构

侧边栏: 布局优化

图片上传: 迁移至 dnd-kit 拖拽库

组件增强: – 组织树选择器 – 区域选择器 – 技能选择器 – 加载骨架屏 – 错误处理页面 – 自定义 hooks

1.4 Server Actions 重构

- 统一错误处理
- 分页/筛选优化
- 全模块测试覆盖
- SQL ANY() → IN() 参数化

相关提交: – refactor(admin): 统一 actions 错误处理与页面分页/筛选优化 – refactor(admin): Server Actions 层重构与测试完善 – fix(admin): SQL 查询 ANY() 改为 IN() 参数化写法

2. 客户端优化

时间: 3 月 10-15 日

成果: - 首页优化: config 路由 - 分页模式统一 (5 个列表页): - orders / appointments / messages / points / service-records - 后端: LIMIT pageSize+1, hasMore = rows.length > pageSize - 前端: loadFirst() + loadMore() + 三重 guard - **错误处理模式:** - callClientApi 统一包裹 wx.cloud.callFunction - sanitizeErrorMessage SDK 模式 - **组件化模式:** staff-popup 组件提取

15 项功能改进: 1. 订单列表商品行单价显示 2. Checkout 恢复支付状态校验 3. 订单列表分页 4. 美容师 Popup 组件提取 5. 预约列表分页 6. 福利活动标签修复 + 结算封面图 7. 购物车品项分类标签 8. WXML 测试覆盖组件 9. 首页即时搜索 + 防抖 (300ms) 10. 预约前端时段校验 (三层防御) 11. 预约后端时间校验 (5 分钟容差) 12. 网络错误友好提示 13. 消息分页 + 参数统一 (orderNo→saleOrderId) 14. 积分 + 服务记录分页修复 15. Checkout 还原支付方式 + 美容师

相关提交: - feat(client): 首页优化与新增 config 路由 - refactor(client): 统一使用 sanitizeErrorMessage 和 callClientApi 工具函数 - feat(client): 客户端云函数与页面功能优化

3. 员工端优化

时间: 3 月 10-15 日

成果: - MSSQL→PG 迁移: customer.js / allocation.js - **数据看板:** 时间维度统一 (今日/本月/上月) - **错误处理:** sanitizeErrorMessage 统一

Bug 修复 (5 个): 1. customer.js MSSQL 运行时依赖 → PG-only 2. index.js 路由注册遗漏 (updateNotes/assign) 3. order-list 开单人取消按钮缺失 4. order-create 购物车金额闪烁 (双 setData 合并) 5. service.js SQL 字符串拼接 → 参数化

新功能 (3 个 API): - customer.updateNotes - 顾客备注编辑 - customer.assign - 客户分配 (店长长按选员工) - customer.detail 字段补齐 (gender/storeName/notes/lastServiceDate/visitFrequency/topProd

交互改进: - 工作台 → 绩效页时间下钻 (URL 参数传递) - 订单列表开单人取消按钮 (美容师可取消自己发起的待支付订单)

代码质量: - SQL 全量参数化 - 权限中间件全覆盖 (55+ 导出函数) - 零 console.log (仅 error/warn) - getConsumptionStats 串行查询合并为 1 个 CASE WHEN 查询

防重复提交: 5 处 handler 添加 actioningId/submitting 守卫

按钮 loading 绑定: 6 个按钮补齐

相关提交: - refactor(staff): customer.js MSSQL→PG 迁移与顾客模块增强 - fix(staff): 订单/服务/预约模块 bug 修复与防重复保护 - refactor(staff): 数据看板与绩效明细时间维度统一为 今日/本月/上月

4. Docker 化部署

时间: 3 月 21-22 日

成果: - 管理后台 Dockerfile - docker-compose 配置 - PG 端口映射 5434 - 敏感配置提取到 .env 文件 - compose 项目名称设置 - 品牌资源: Logo + favicon

相关提交: - chore(docker): 添加管理后台 Dockerfile 与 compose 配置 - chore(docker): 提取敏感配置到 .env 文件 - chore(docker): 修改 PG 端口映射为 5434

意义: 生产环境部署能力成熟

5. 数据库 Schema 重构 (v4.0)

时间: 3 月 5-15 日

核心变更: - 表重命名: - orders → sale_orders - order_items → sale_items - revenue_allocations → sale_allocations (扁平化) - 列重命名: - order_no → sale_order_id - store_name → store_id - customer_name → client_name - staff_name → employee_name - sku_display_name → spec_name - 新增字段: - appointments.checkin_at (migration 0007) - service_orders.appointment_id (migration 0007) - sale_orders.remarks (migration 0007) - service_orders 提成字段 (migration 0010) - closed_at 字段 (migration 0010) - 枚举中文化 (migration 0009): - 美容师/技师/顾问/推广师

迁移文件: - 0007_sync_to_current.sql (1.2K) - 合并多个历史迁移 - 0008_wide_mongoose.sql (73B) - 预售服务迁移 - 0009_commission_enum_chinese.sql (669B) - 提成枚举中文化 - 0010_closed_spyke.sql (80B) - closed_at 字段 - 0010_commission_role_rename.sql (372B) - 提成角色重命名

6. MSSQL → PostgreSQL 迁移完成

时间: 3 月 10-15 日

成果: - staffApi 运行时 100% PostgreSQL, 零 MSSQL 依赖 - customer.js 迁移 (search + detail) - allocation.js 迁移 (getCommissionRates/suggest) - auth/staff 路由消除 MSSQL - clientApi 全面切换 PostgreSQL - 删除过时的 MSSQL 测试脚本 - WorkFine SQL Server 仅保留给 db/scripts/sync-workfine.js 同步模块

意义: 彻底解决双数据库依赖, 简化架构, 降低运维成本

7. 测试基础设施成熟

时间: 3 月 10-15 日

成果: - 3 端全覆盖: admin + staff + client - 测试数量: ~500 → 1800+ tests (+1300) - 管理后台: 537 tests (+142) - Vitest + Playwright - 17 个 E2E spec - Server Actions 测试覆盖 80% -

员工端: 761 tests (+143) – staffApi: 404 tests – miniprogram: 357 tests – customer.js 100% 覆盖 – 客户端: 564 tests (+214) – clientApi: 214 tests – miniprogram: 350 tests

质量门禁 (11 类): 1. HTML 标签检测 (禁止 <div>/) 2. Vant 弹窗节点放置验证 3. WXSS 品牌色变量化 4. 路由完整性守护 5. 页面文件四件套 (.wxml/.ts/.json/.wxss) 6. WXML 编译测试 7. 组件方法绑定测试 8. SQL 参数化检查 9. 权限中间件覆盖 10. 浮点精度验证 11. 防重复提交保护

技术改进

代码质量

- SQL 全量参数化 (防注入)
- 权限中间件全覆盖
- 浮点精度修复 (toFixed(2))
- 防重复提交保护
- 零 console.log (仅 error/warn)

架构优化

- MSSQL 依赖彻底移除
- PostgreSQL 单数据源
- Schema v4.0 重构
- 组织架构树扁平化

DevOps

- Docker 化部署
- 环境变量管理
- 数据库迁移规范化
- WorkFine 同步脚本增强

数据对比

指标	3 月 5 日前	3 月 22 日	增长
测试数量	~500	1800+	+260%
覆盖率	~60%	80%+	+20pp
数据库	MSSQL+PG	100% PG	简化
部署方式	手动	Docker	自动化
质量门禁	0	11 类	新增
迁移文件	6 个	11 个	+5 个

功能完整度

管理后台 (fengyu-admin)

- 优惠券系统 (发放/核销/统计)
- 服务提成管理
- 订单管理 (6 维筛选)
- 商品管理 (级联选择器)
- 员工管理 (组织树)
- 数据中心 (分页)
- 权限管理 (重构)
- 图片上传 (dnd-kit)

员工端 (fengyu-staff)

- 开单页面 (价格从 product_skus 读取)
- 服务创建 (防重复)
- 顾客管理 (备注/分配)
- 数据看板 (3 时间维度)
- 绩效明细 (时间下钻)
- 订单列表 (取消按钮)

客户端 (fengyu-client)

- 首页 (即时搜索)
 - 商城 (分类标签)
 - 购物车 (防抖)
 - 订单列表 (分页)
 - 预约 (时间校验)
 - 消息 (分页)
 - 积分 (分页)
 - 服务记录 (分页)
-

关键 Bug 修复

管理后台

- fix(admin): 优惠券核销移至订单插入之后以满足外键约束
- fix(admin): SQL 查询 ANY() 改为 IN() 参数化写法
- fix(admin): 员工筛选组织树排除部门节点
- fix(admin): 修复 auth actions

员工端

- fix(staff): 订单/服务/预约模块 bug 修复与防重复保护
- fix(staff): 订单二维码页面小修复

- `fix`: 提成角色" 推广" 统一重命名为" 推广师"

客户端

- `fix(client)`: 客户端云函数路由修复与测试补充
-

已知遗留

1. **服务创建页预约选择器**: UI 规范 §4.13 画了”选择预约 “下拉, 当前仅支持从预约详情页跳入
 2. **commission_rate_matrix 数据导入**: PG 表可能为空, 需通过管理后台或同步脚本导入提成比例数据
 3. **data-center.ts 未测试**: 514 行, 被 vitest exclude (覆盖率豁免)
-

关键成就

1. **架构简化**: MSSQL 迁移完成, 单数据源架构
 2. **测试成熟**: 1800+ tests, 3 端全覆盖, 11 类质量门禁
 3. **功能完善**: 优惠券/提成/商品/订单全流程
 4. **部署就绪**: Docker 化生产环境能力
 5. **质量提升**: SQL 参数化/权限覆盖/防重复保护
-

相关文档

- 测试基础设施: docs/changes/ (待创建详细测试文档)
 - Schema 迁移: db/migrations/0007_sync_to_current.sql
 - Docker 配置: docker/docker-compose.yml
 - 管理后台优化记录: ~/.claude/projects/.../memory/project_admin_optimization_r13.md
 - 员工端优化记录: ~/.claude/projects/.../memory/project_staff_optimization_r20.md
 - 客户端优化记录: ~/.claude/projects/.../memory/project_client_optimization_r15.md
-

总结: 这 17 天完成了从架构重构到功能完善的系统性升级, 系统稳定性、代码质量和生产就绪度均达到新高度。从双数据库架构成功迁移到单数据源, 建立了完整的测试体系和质量门禁, 管理后台功能全面完善, Docker 化部署能力成熟, 为后续业务发展奠定了坚实基础。